

**Interreg  
Greece-Bulgaria**



**SOCIAL PLATE**  
SUPPORTING SOCIAL ENTERPRISES IN COMBATING POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION  
European Regional Development Fund



## **ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.1.2 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ**

### **2<sup>η</sup> ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ**

του έργου **“Supporting Social Enterprises in combating poverty and social exclusion”** με  
ακρωνύμιο **“SOCIAL PLATE”** στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής  
Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020

<https://www.socialplate.eu/en/>

*“The contents of this deliverable are sole responsibility of the Central Market of Thessaloniki SA and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”*

*The Central Market of Thessaloniki SA participates in the project "Supporting Social Enterprises in combating poverty and social exclusion" with the acronym "Social Plate", which is implemented within the framework of the INTERREG V-A Greece-Bulgaria Territorial Cooperation Program 2014-2020 and co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries*

**18 Οκτωβρίου 2018**

## Πίνακας περιεχομένων

1.	Γενικά στοιχεία του έργου «SOCIAL PLATE» .....	3
1.1.	Λίγα λόγια για το έργο «Social Plate» .....	3
1.2	Αντικείμενο του έργου «SOCIAL PLATE» .....	4
2.	Η πρόοδος του έργου «SOCIAL PLATE» & Επόμενα Βήματα.....	6
2.1	Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. ....	6
2.2	Τεχνόπολις - Διεθνές Ινστιτούτο Εκπαίδευσης.....	7
2.3	Δήμος Borino.....	8
2.4	Active Youths.....	9
3.	Προβλήματα και τροποποιήσεις κατά την υλοποίηση του έργου «SOCIAL PLATE».....	10
4.	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.....	11

## 1. Γενικά στοιχεία του έργου «SOCIAL PLATE»

Στο πλαίσιο της σύμβασης μεταξύ της εταιρείας ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ Α.Ε. και της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε., η παρούσα έκθεση αποτελεί την πρώτη (2<sup>η</sup>) αναφορά προόδου του έργου «SOCIAL PLATE» η οποία συνοδεύεται από το υλικό των δράσεων δημοσιότητας που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου τριμήνου και ειδικότερα του εναρκτήριου συνεδρίου, και από τα αρχεία που συγκεντρώθηκαν, συντάχθηκαν και στάλθηκαν για την πρώτη πιστοποίηση των δαπανών. Σκοπός της παρούσας αναφοράς προόδου είναι η καταγραφή της προόδου του έργου από τις 21/08/2018 έως τις 20/10/2018.

### 1.1. Λίγα λόγια για το έργο «Social Plate»

Το έργο «**Supporting Social Enterprises in combating poverty and social exclusion**» με ακρωνύμιο «**SOCIAL PLATE**», υποβλήθηκε στις 22.04.2016 στον άξονα προτεραιότητας 4 – ‘Μια Διασυννοριακή περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς’ και ειδικότερα:

- Στον Θεματικό Στόχο: 09 – ‘Προώθηση της κοινωνικής συνοχής, καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων’
- Στην Επενδυτική Προτεραιότητα: 9c – ‘Παροχή υποστήριξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις’
- Στον Ειδικό Στόχο: 9 – ‘Επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυννοριακή περιοχή’

Η διάρκεια του έργου κατά το στάδιο μετά την επίσημη έγκρισή του ήταν από τις 01/08/2017 έως τις 31/07/2019 και έπειτα από αίτημα παράτασης είναι από τις 28/09/2017 έως τις 27/09/2019 και είναι διάρκειας 24 μηνών συνολικά.

Η σύμβαση χρηματοδότησης υπογράφηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2017 και φέρει τον αριθμό Β2.9c.03, ενώ το εταιρικό σύμφωνο υπογράφηκε αντίστοιχα από τους εκπροσώπους των εταιριών που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα στις 29 Αυγούστου 2017.

Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε., είναι Επικεφαλής εταίρος στο έργο τίτλο: «Supporting Social Enterprises in combating poverty and social exclusion» και με ακρωνύμιο «SOCIAL PLATE», το οποίο

συγχρηματοδοτείται κατά 85% από κοινοτικούς πόρους και 15% εθνικούς, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2014 – 2020 (INTERREG V-A).

Στο εταιρικό σχήμα του εν λόγω έργου, όπως υποβλήθηκε και εγκρίθηκε συμμετέχουν επίσης το ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (126.040,00€), ο Δήμος Borino (106.009,40€) και ο φορέας Active Youths (100.980,00€). Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου «SOCIAL PLATE» είναι 551.779,40€, ενώ ο προϋπολογισμός της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. για την υλοποίηση των δράσεων που θα αναλάβει ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου ανέρχεται στα 218.750,00€.

## 1.2 Αντικείμενο του έργου «SOCIAL PLATE»

### Υπόβαθρο του έργου

Η διασυνοριακή περιοχή περιλαμβάνει μερικές από τις πιο απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές και των δύο χωρών καθώς χαρακτηρίζονται από αυξανόμενα επίπεδα φτώχειας και υψηλά ποσοστά ανεργίας ιδιαίτερα στις γυναίκες και τους νέους. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει καταφέρει να ελαφρύνει τέτοια προβλήματα σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης αλλά στη διασυνοριακή περιοχή δεν έχει αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να αντιμετωπίσει ζητήματα μειωμένης παροχής υπηρεσιών σε ειδικούς πληθυσμούς που υπόκεινται ή απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό και ταυτόχρονα να τους παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Αυτό το επιδεινούμενο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των εταίρων για τη δημιουργία και τη λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία που προσφέρουν (α) μια πρόσθετη ευκαιρία για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας οι επαγγελματικά και οικονομικά προβληματικές και οι ευάλωτες ομάδες και (β) για την αναζήτηση νέων και βιώσιμων πόρων για την εκπλήρωση κοινωνικών στόχων προς όφελος του κοινού.

Η ιδέα του έργου αναπτύχθηκε σαν μία λύση στα ζητήματα ανεργίας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπεί στην προώθηση της περιφερειακής συνοχής μέσα από την δημιουργία και την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία με το ρόλο όχι μόνο της παροχής εργασίας σε μακροχρόνια ανέργους και περιθωριοποιημένα άτομα αλλά και τη σίτιση ατόμων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Επιπλέον,

μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων, το έργο επιχειρεί να αυξήσει τις ικανότητες των ανέργων, καθώς και ατόμων που εργάζονται ήδη σε άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις που ελλείπουν σε δεξιότητες μάρκετινγκ, επιχειρηματικού σχεδιασμού κλπ.

Στόχος του έργου είναι να στηρίξει την ίδρυση μίας κοινωνικής επιχείρησης στην Ελλάδα (Κεντρική Μακεδονία) και να την προωθήσει στη Βουλγαρία μέσω κοινωνικού franchising, δηλαδή διασυνοριακή μεταφορά της κοινωνικής επιχείρησης από τη μία χώρα στην άλλη. Σκοπός της κοινωνικής επιχείρησης θα είναι η διανομή προϊόντων μακράς διάρκειας που αλλιώς θα αποτελούσαν απορρίμματα, προωθώντας μία οικολογική προσέγγιση και απασχολώντας παράλληλα άτομα από οικονομικά και επαγγελματικά αμφισβητούμενες ομάδες για να διασφαλίζουν τις καθημερινές λειτουργίες της οντότητας.

#### **Αναμενόμενα αποτελέσματα**

Το έργο αποτελεί μία λύση στα πολυετή προβλήματα φτώχειας και περιθωριοποίησης κοινωνικών ομάδων με οικονομικά προβλήματα, όπως γυναίκες και χρόνια άνεργους νέους. Το έργο «Social Plate» θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας για τα άτομα που προαναφέρθηκαν, βοηθώντας τους να συμβάλλουν στην τοπική οικονομία αλλά και να βοηθήσουν τον εαυτό τους: θα απασχοληθούν δύο υπάλληλοι σε κάθε ΜΚΟ καθώς θα γίνουν δεκτοί και εθελοντές. Ο εθελοντισμός προάγεται αφού έχει αποδειχθεί πως μέσω της κοινωνικοποίησης και της συμμετοχής σε κοινότητες, οι άνθρωποι μπορούν να ξεπεράσουν την περιθωριοποίηση. Η χρήση πλεονάσματος τροφίμων που διαφορετικά θα κατέληγε στον κάδο απορριμμάτων προτείνει μία καινοτόμα και φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση.

Το γεγονός ότι στην εταιρική σύμπραξη συμμετέχουν δημόσιοι, περιφερειακοί και τοπικοί φορείς εξασφαλίζει την ευρύτερη συνεισφορά του έργου στην ανάπτυξη και την υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλοι δημόσιοι φορείς θα συμμετέχουν επίσης στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τις ευκαιρίες και τις συνθήκες για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μέσω της διοργάνωσης κοινών φόρουμ/συζητήσεων. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν κοινά σεμινάρια/εκδηλώσεις καλών πρακτικών τα οποία θα απευθύνονται σε ευρύτερο κοινό ατόμων με οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, παρέχοντάς τους καθοδήγηση στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, τις στρατηγικές μάρκετινγκ κλπ. Με την παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης στη δημιουργία νέων ΜΚΟ, το έργο «Social Plate» γίνεται μία από τις λίγες οργανωμένες προσπάθειες προώθησης της κοινωνικής

επιχειρηματικότητας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο στη διασυνοριακή περιοχή και με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών.

## 2. Η πρόοδος του έργου «SOCIAL PLATE» & Επόμενα Βήματα

### 2.1 Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε., συμβασιοποίησε στις 30 Ιουλίου 2018 με την εταιρεία ΠΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ τις δράσεις της Ομάδας Α', ήτοι 1.1.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 και 5.1.5, μετά την ολοκλήρωση του σταδίου κατακύρωσης του διαγωνισμού.

Επιπροσθέτως, η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε., προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης στις 30 Αυγούστου 2018 για την υλοποίηση των δράσεων της Ομάδας Β', ήτοι 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 3.1.5, 6.1.2 και 6.1.3 με την εταιρεία ΡΟΖΑ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. – BUTTERFLY, μετά την ολοκλήρωση του σταδίου κατακύρωσης του διαγωνισμού.

Αναφορικά με την υλοποίηση του έργου, η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.:

- ❖ διοργάνωσε το εναρκτήριο συνέδριο του έργου (Παραδοτέο 2.1.4), στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Αίθουσα D, Συνεδριακό Κέντρο “Νικόλαος Γερμανός”, στη Θεσσαλονίκη στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα. Ο τίτλος του συνεδρίου ήταν: «Η κοινωνική οικονομία για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του αποκλεισμού». Επιπροσθέτως, η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε την σχετική πληρωμή ύψους 16.740,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
- ❖ Παράλληλα, στο πλαίσιο με τα όσα ορίζονται στη σύμβαση της με την εταιρεία ΡΟΖΑ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. – BUTTERFLY, προχώρησε στην παραλαβή του προσχεδίου του Παραδοτέου 2.1.1 - Σχέδιο Ενημέρωσης & Δημοσιότητας το οποίο θα κατατεθεί στην τελική του μορφή έως 31/10/2018.
- ❖ Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. προχώρησε στην παραλαβή του φορτηγού (Παραδοτέο 4.1.2) και απομένει η ταξινόμησή του έτσι ώστε να ξεκινήσει η κυκλοφορία

του. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. θα προχωρήσει στην πληρωμή του εν λόγω παραδοτέου.

- ❖ Στο πλαίσιο της δράσης 2.1.4 η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. προχώρησε στην συμβασιοποίηση με έναν εξωτερικό συνεργάτη ο οποίος είναι απαραίτητος για την ομαλή λειτουργία της ΑΜΚΕ (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) που συστάθηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου «SOCIAL PLATE».
- ❖ Στο πλαίσιο της δράσης 1.1.2 (Project Management & Coordination) η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. παρέλαβε από την εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ το παραδοτέο για την 1<sup>η</sup> αναφορά προόδου, στις 20 Αυγούστου 2018 και για το οποίο πραγματοποίησε την αντίστοιχη πληρωμή ύψους 3.600,00€ (χωρίς ΦΠΑ).

Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. ζήτησε στο πλαίσιο του έργου «SOCIAL PLATE», την έγκριση και κατάθεση ποσού ύψους 67.155,00€ για την πληρωμή των παραδοτέων που παραλαμβάνει η Επιτροπή Παραλαβής.

Επιπροσθέτως, η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης στις 08 Οκτωβρίου 2018 έστειλε αίτημα για τον ορισμό του επαληθευτή/ ελεγκτή, και κατέθεσε τον φάκελο για την πρώτη πιστοποίηση δαπανών ύψους 20.840,00€.

Τέλος πρέπει να συμπεριληφθεί στις ενέργειες της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, η οριστικοποίηση του Project Management Team.

## 2.2 Τεχνόπολις – Διεθνές Ινστιτούτο Εκπαίδευσης

Ο Εταίρος 2 – Τεχνόπολις Διεθνές Ινστιτούτο Εκπαίδευσης, προχώρησε στην:

1. ολοκλήρωση του Παραδοτέου 3.2.2 «Έκθεση χαρτογράφησης των αναγκών των κοινωνικών εταίρων σε τρόφιμα» στα πλαίσια της από 2/2/2018 σύμβασης κατά την υπ'αριθμ. 1/2017 Διακήρυξη ανάθεσης υπηρεσιών υποστήριξης δράσεων του έργου με τίτλο: “Supporting Social Enterprises in combating poverty and social exclusion” και ακρωνύμιο “Social Plate” στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020

Το παραδοτέο αξίας 2.910,00€ έχει εξοφληθεί.

2. Ολοκλήρωση του Παραδοτέου 3.2.3 «Πλάνο διανομής στους κοινωνικούς εταίρους» στα πλαίσια της από 2/2/2018 σύμβασης κατά την υπ' αριθμ. 1/2017 Διακήρυξη ανάθεσης υπηρεσιών υποστήριξης δράσεων του έργου με τίτλο: "Supporting Social Enterprises in combating poverty and social exclusion" και ακρωνύμιο "Social Plate" στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020. Το παραδοτέο αξίας 3.880,00 έχει εξοφληθεί.

3. Έχουν πληρωθεί 3.375,00 ευρώ σε προσωπικό του έργου.

4. Επίσης έχει γίνει η προετοιμασία για την προκήρυξη μίας θέσης εργασίας και αναμένεται να δημοσιευθεί μέχρι τον Νοέμβριο.

Επιπροσθέτως, εκπρόσωποι του Εταίρου 2 - Τεχνόπολις Διεθνές Ινστιτούτο Εκπαίδευσης, συμμετείχαν στο εναρκτήριο συνέδριο του έργου που διοργανώθηκε από τον Επικεφαλής Εταίρο.

### 2.3 Δήμος Borino

Ο Εταίρος 3 - Δήμος Borino έχει σημειώσει την πρόοδο ανά Πακέτο Εργασίας που αναφέρεται στη συνέχεια:

- Για τις δράσεις του Πακέτου Εργασίας 1, η σύμβαση υπεγράφη την 1η Μαρτίου 2018.
- Για τις δράσεις του Πακέτου Εργασίας 2 η σύμβαση υπογράφηκε στις 4 Ιουλίου 2018 και Παραδοτέο 2.3.1 – Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας θα παραδοθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου.
- Για τις δράσεις του Πακέτου Εργασίας 3 αρχικά σχεδιάστηκε να διαχωρίζονται τα τρία παραδοτέα (3.3.1 - Joint Assessment of the existing situation in local/regional/national level, 3.3.2 - Establishment of a network of local training SE with higher educational/research institutions και 3.3.3 - Producing the curricula (crash-course) of the summer school) και να ανατεθούν άμεσα με απευθείας συμβάσεις. Όμως, σύμφωνα με τον νόμο περί δημοσίων συμβάσεων της Βουλγαρίας και δεδομένου του γεγονότος ότι ο Εταίρος 3 – Δήμος Borino είναι Δήμος, υποχρεούται να συγκεντρωθούν τα προαναφερόμενα παραδοτέα σε μια



διαγωνιστική διαδικασία και εν συνεχεία σε μια διαδικασία σύναψης σύμβασης. Επομένως, ο Δήμος Borino έχει προετοιμάσει τα εν λόγω τεύχη δημοπράτησης τα οποία και θα ανακοινωθούν άμεσα στην ιστοσελίδα του έργου.

- Σχετικά με τις δράσεις του Πακέτου Εργασίας 4, και ειδικότερα σχετικά με το Παραδοτέο 4.3.1 - Creation of an NGO θα υπογραφούν άμεσα οι συμβάσεις για την στελέχωση της NGO με δύο άτομα, ενώ αναφορικά με την προμήθεια του εξοπλισμού υπογράφηκε η σχετική σύμβαση και το γραφείο θα εξοπλιστεί άμεσα.
- Αναφορικά με το Πακέτο Εργασίας 5 και 6 η σχετική σύμβαση θα υπογραφεί μέσα Νοεμβρίου.

## 2.4 Active Youths

Ο εταίρος 4 – Active Youths, εκπόνησε ένα εσωτερικό Σχέδιο Δράσης με σκοπό την ορθή και επιτυχή υλοποίηση του έργου «SOCIAL PLATE», ενώ βρέθηκε σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, όσο και με το Υπουργείο Περιφερειακής ανάπτυξης με σκοπό την εκπόνηση του πλάνου διαγωνισμού, των οροσήμων του έργου και των βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν από την Ομάδα του έργου. Παράλληλα υπογράφηκε η σύμβαση για την εθνική χρηματοδότηση του φορέα στο πλαίσιο του έργου. Ο εταίρος 4 έχει ήδη αρχίσει την προετοιμασία των εγγράφων για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και την προετοιμασία των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ ακολουθεί τους κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας που επιβάλλεται από την βουλγάρικη νομοθεσία. Παράλληλα, καθορίζονται οι διαδικασίες παρακολούθησης του έργου, ενώ ολοκληρώθηκε η υποβολή του έργου υποβολή στην εθνική αρχή του προγράμματος. Πρέπει να επισημανθεί ότι ο εταίρος 4 ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Επικεφαλής εταίρου, τόσο για την προετοιμασία των επίσημων αναφορών προόδου και την επικαιροποίηση του Startup TimePlan and Procurement Plan, όσο και για την συμμετοχή του στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου.

### 3. Προβλήματα και τροποποιήσεις κατά την υλοποίηση του έργου «SOCIAL PLATE»

Εκτός από το πρώτο αίτημα για τροποποίηση που στάλθηκε και έγινε αποδεκτό δεν κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη ανάγκης για σημαντικές αλλαγές, σύμφωνα με τους φορείς που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα.

Ο Εταίρος 3 - Δήμος Βορίνο έστειλε προς τον Επικεφαλής Εταίρο αίτημα για την αντικατάσταση μέλους του Project Management Team και ειδικότερα της Project Manager κας Theodora Angelova από την κα Meliha Velieva, λόγω ζητημάτων υγείας. Το αίτημα προωθήθηκε στην Κοινή Γραμματεία από τον Επικεφαλής Εταίρο και έγινε αποδεκτό.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν εντοπίζονται προβλήματα που να προκαλούν δυσχέρεια στην υλοποίηση του έργου «SOCIAL PLATE». Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος και της Κοινής Γραμματείας/ Διαχειριστικής Αρχής, το 20% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί έως τα τέλη του 2018, στόχος που είναι εφικτός, δεδομένου του γεγονότος ότι η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε., έχει προγραμματίσει να αποστείλει δεύτερο αίτημα για πιστοποίηση που θα υπερβαίνει τις 58.600,00€

#### 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Στο παράρτημα παρατίθενται τα παρακάτω οριστικοποιημένα εγκεκριμένα αρχεία με την εξής σειρά:

- Επικοινωνιακό υλικό από το εναρκτήριο συνέδριο, καθώς είναι υποχρεωτικό από το Πρόγραμμα η συγκέντρωση από τον Επικεφαλής Εταίρο του υλικού από δράσεις δημοσιότητας.
- Έγγραφο του αιτήματος της 1<sup>ης</sup> πιστοποίησης δαπανών του Επικεφαλής Εταίρου
- Έγγραφο σύστασης του Project Management Team
- Αίτημα του Εταίρου 3 για αντικατάσταση μέλους του Project Management Team

**Interreg**  
Greece-Bulgaria



EUROPEAN UNION

**SOCIAL PLATE**

European Regional Development Fund



# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

