

**Interreg  
Greece-Bulgaria**



**SOCIAL PLATE**  
SUPPORTING SOCIAL ENTERPRISES IN COMBATING POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION

European Regional Development Fund



## **ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.1.2 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ**

### **4<sup>η</sup> ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ**

του έργου **“Supporting Social Enterprises in combating poverty and social exclusion”** με  
ακρωνύμιο **“SOCIAL PLATE”** στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής  
Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020

<https://www.socialplate.eu/en/>

“The contents of this deliverable are sole responsibility of the Central Market of Thessaloniki SA and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”

*The Central Market of Thessaloniki SA participates in the project “Supporting Social Enterprises in combating poverty and social exclusion” with the acronym “Social Plate”, which is implemented within the framework of the INTERREG V-A Greece-Bulgaria Territorial Cooperation Program 2014-2020 and co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries*

18 Απριλίου 2019

## Πίνακας περιεχομένων

1.	Γενικά στοιχεία του έργου «SOCIAL PLATE» .....	3
1.1.	Λίγα λόγια για το έργο «SOCIAL PLATE» .....	3
1.2	Αντικείμενο του έργου «SOCIAL PLATE» .....	4
2.	Η πρόοδος του έργου «SOCIAL PLATE» & Επόμενα Βήματα.....	6
2.1	Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. ....	6
2.2	Τεχνόπολις - Διεθνές Ινστιτούτο Εκπαίδευσης.....	8
2.3	Δήμος Borino.....	11
2.4	Active Youths.....	12
3.	Προβλήματα και τροποποιήσεις κατά την υλοποίηση του έργου «SOCIAL PLATE».....	13
4.	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.....	14

## 1. Γενικά στοιχεία του έργου «SOCIAL PLATE»

Στο πλαίσιο της σύμβασης μεταξύ της εταιρείας ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ Α.Ε. και της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε., η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη (4<sup>η</sup>) αναφορά προόδου του έργου «SOCIAL PLATE» η οποία συνοδεύεται από τα αρχεία που συγκεντρώθηκαν, συντάχθηκαν και στάλθηκαν για την Τρίτη πιστοποίηση των δαπανών, Έγγραφα του αιτήματος της 3<sup>ης</sup> πιστοποίησης δαπανών του Επικεφαλής Εταίρου, το Πιστοποιητικό 2<sup>ου</sup> αιτήματος πιστοποίησης δαπανών του Επικεφαλής Εταίρου και το υλικό της 3<sup>ης</sup> συνάντησης του έργου «SOCIAL PLATE».

Σκοπός της παρούσας αναφοράς προόδου είναι η καταγραφή της προόδου του έργου από τις 21/02/2019 έως τις 20/04/2019.

### 1.1. Λίγα λόγια για το έργο «SOCIAL PLATE»

Το έργο «**Supporting Social Enterprises in combating poverty and social exclusion**» με ακρωνύμιο «**SOCIAL PLATE**», υποβλήθηκε στις 22.04.2016 στον άξονα προτεραιότητας 4 – ‘Μια Διασυνοριακή περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς’ και ειδικότερα:

- Στον Θεματικό Στόχο: 09 – ‘Πρώθηση της κοινωνικής συνοχής, καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων’
- Στην Επενδυτική Προτεραιότητα: 9c – ‘Παροχή υποστήριξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις’
- Στον Ειδικό Στόχο: 9 – ‘Επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή’

Η διάρκεια του έργου κατά το στάδιο μετά την επίσημη έγκρισή του ήταν από τις 01/08/2017 έως τις 31/07/2019 και έπειτα από αίτημα παράτασης είναι από τις 28/09/2017 έως τις 27/09/2019 και είναι διάρκειας 24 μηνών συνολικά.

Η σύμβαση χρηματοδότησης υπογράφηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2017 και φέρει τον αριθμό Β2.9c.03, ενώ το εταιρικό σύμφωνο υπογράφηκε αντίστοιχα από τους εκπροσώπους των εταίρων που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα στις 29 Αυγούστου 2017.

Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε., είναι Επικεφαλής εταίρος στο έργο τίτλο: «Supporting Social Enterprises in combating poverty and social exclusion» και με ακρωνύμιο «SOCIAL PLATE», το οποίο

συγχρηματοδοτείται κατά 85% από κοινοτικούς πόρους και 15% εθνικούς, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2014 – 2020 (INTERREG V-A).

Στο εταιρικό σχήμα του εν λόγω έργου, όπως υποβλήθηκε και εγκρίθηκε συμμετέχουν επίσης το ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (126.040,00€), ο Δήμος Borino (106.009,40€) και ο φορέας Active Youths (100.980,00€). Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου «SOCIAL PLATE» είναι 551.779,40€, ενώ ο προϋπολογισμός της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. για την υλοποίηση των δράσεων που θα αναλάβει ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου ανέρχεται στα 218.750,00€.

## 1.2 Αντικείμενο του έργου «SOCIAL PLATE»

### Υπόβαθρο του έργου

Η διασυνοριακή περιοχή περιλαμβάνει μερικές από τις πιο απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές και των δύο χωρών καθώς χαρακτηρίζονται από αυξανόμενα επίπεδα φτώχειας και υψηλά ποσοστά ανεργίας ιδιαίτερα στις γυναίκες και τους νέους. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει καταφέρει να ελαφρύνει τέτοια προβλήματα σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης αλλά στη διασυνοριακή περιοχή δεν έχει αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να αντιμετωπίσει ζητήματα μειωμένης παροχής υπηρεσιών σε ειδικούς πληθυσμούς που υπόκεινται ή απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό και ταυτόχρονα να τους παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Αυτό το επιδεινούμενο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των εταίρων για τη δημιουργία και τη λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία που προσφέρουν (α) μια πρόσθετη ευκαιρία για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας οι επαγγελματικά και οικονομικά προβληματικές και οι ευάλωτες ομάδες και (β) για την αναζήτηση νέων και βιώσιμων πόρων για την εκπλήρωση κοινωνικών στόχων προς όφελος του κοινού.

Η ιδέα του έργου αναπτύχθηκε σαν μία λύση στα ζητήματα ανεργίας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπεί στην προώθηση της περιφερειακής συνοχής μέσα από την δημιουργία και την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία με το ρόλο όχι μόνο της παροχής εργασίας σε μακροχρόνια ανέργους και περιθωριοποιημένα άτομα αλλά και τη σίτιση ατόμων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Επιπλέον, μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων, το έργο επιχειρεί να αυξήσει τις ικανότητες των ανέργων, καθώς και ατόμων που

εργάζονται ήδη σε άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις που ελλείπουν σε δεξιότητες μάρκετινγκ, επιχειρηματικού σχεδιασμού κλπ.

Στόχος του έργου είναι να στηρίξει την ίδρυση μίας κοινωνικής επιχείρησης στην Ελλάδα (Κεντρική Μακεδονία) και να την προωθήσει στη Βουλγαρία μέσω κοινωνικού franchising, δηλαδή διασυνοριακή μεταφορά της κοινωνικής επιχείρησης από τη μία χώρα στην άλλη. Σκοπός της κοινωνικής επιχείρησης θα είναι η διανομή προϊόντων μακράς διάρκειας που αλλιώς θα αποτελούσαν απορρίμματα, προωθώντας μία οικολογική προσέγγιση και απασχολώντας παράλληλα άτομα από οικονομικά και επαγγελματικά αμφισβητούμενες ομάδες για να διασφαλίζουν τις καθημερινές λειτουργίες της οντότητας.

#### **Αναμενόμενα αποτελέσματα**

Το έργο αποτελεί μία λύση στα πολυετή προβλήματα φτώχειας και περιθωριοποίησης κοινωνικών ομάδων με οικονομικά προβλήματα, όπως γυναίκες και χρόνια άνεργους νέους. Το έργο «Social Plate» θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας για τα άτομα που προαναφέρθηκαν, βοηθώντας τους να συμβάλλουν στην τοπική οικονομία αλλά και να βοηθήσουν τον εαυτό τους: θα απασχοληθούν δύο υπάλληλοι σε κάθε ΜΚΟ καθώς θα γίνουν δεκτοί και εθελοντές. Ο εθελοντισμός προάγεται αφού έχει αποδειχθεί πως μέσω της κοινωνικοποίησης και της συμμετοχής σε κοινότητες, οι άνθρωποι μπορούν να ξεπεράσουν την περιθωριοποίηση. Η χρήση πλεονάσματος τροφίμων που διαφορετικά θα κατέληγε στον κάδο απορριμμάτων προτείνει μία καινοτόμα και φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση.

Το γεγονός ότι στην εταιρική σύμπραξη συμμετέχουν δημόσιοι, περιφερειακοί και τοπικοί φορείς εξασφαλίζει την ευρύτερη συνεισφορά του έργου στην ανάπτυξη και την υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλοι δημόσιοι φορείς θα συμμετέχουν επίσης στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τις ευκαιρίες και τις συνθήκες για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μέσω της διοργάνωσης κοινών φόρουμ/συζητήσεων. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν κοινά σεμινάρια/εκδηλώσεις καλών πρακτικών τα οποία θα απευθύνονται σε ευρύτερο κοινό ατόμων με οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, παρέχοντάς τους καθοδήγηση στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, τις στρατηγικές μάρκετινγκ κλπ. Με την παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης στη δημιουργία νέων ΜΚΟ, το έργο «Social Plate» γίνεται μία από τις λίγες οργανωμένες προσπάθειες προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε

τοπικό και εθνικό επίπεδο στη διασυνοριακή περιοχή και με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών.

## 2. Η πρόοδος του έργου «SOCIAL PLATE» & Επόμενα Βήματα

### 2.1 Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Δεδομένου του γεγονότος ότι η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης έχει ολοκληρώσει όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες και έχει συμβασιοποιήσει όλες τις δράσεις του έργου, η παρούσα αναφορά προόδου καταγράφει σχετικά με την υλοποίηση των εν λόγω δράσεων τα ακόλουθα:

- ❖ Στο πλαίσιο της δράσης 1.1.2 (Project Management & Coordination) η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. παρέλαβε από την εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ το παραδοτέο για την 3<sup>η</sup> αναφορά προόδου, στις 20 Ιανουαρίου 2019 και για το οποίο πραγματοποίησε την αντίστοιχη πληρωμή ύψους 3.600,00€ (χωρίς ΦΠΑ).
- ❖ Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. παρέλαβε από την εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ το παραδοτέο 5.1.2 - Προτάσεις ανάπτυξης πολιτικής για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, καθώς επίσης και το παραδοτέο 5.1.3 – Κοινή έγκριση βέλτιστων πρακτικών στην τοπική/ περιφερειακή περιοχή.
- ❖ Στο πλαίσιο της σύμβασης μεταξύ της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. με την εταιρεία ΡΟΖΑ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. – BUTTERFLY, η ΚΑΘ Α.Ε., από την στιγμή που έλαβε τις απαιτούμενες διορθώσεις, παρέλαβε και πλήρωσε τα παραδοτέα: 2.1.2 - Παραγωγή υλικού και εργαλείων επικοινωνίας, 2.1.3 - Δράσεις Δημοσιότητας και προώθησης στα ΜΜΕ και 3.1.5 – Ανάπτυξη πλατφόρμας με την ονομασία «Food Angels», το ποσό των 19.700,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
- ❖ Οι εξωτερικοί συνεργάτες με τους οποίους έχει συνάψει σύμβαση η ΚΑΘ Α.Ε. στο πλαίσιο της δράσης 4.1.2, συνεχίζουν και στην τρέχουσα περίοδο αναφοράς να στελεχώνουν και να υποστηρίζουν τη λειτουργία της ΑΜΚΕ.

- ❖ Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε Γενική συνέλευση κατά την οποία εγκρίθηκε ο Ισολογισμός του 2018, ορίστηκε εκ νέου διαχειριστής και γραμματέας και εγκριθήκαν τα έξοδα για το 2018 που απαιτούνται για τη λειτουργία της ΑΜΚΕ.
- ❖ Η εταιρεία ΡΟΖΑ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. – BUTTERFLY, στο πλαίσιο της σύμβασής της με την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε., διοργάνωσε κατόπιν συνεννοήσεως με τα αρμόδια στελέχη της ΚΑΘ Α.Ε., την εκδήλωση για την Παρουσίαση Καλών Πρακτικών στην Περιοχή, στις 18 Απριλίου 2019, όπως ορίζει το Παραδοτέο 6.1.2. Το εν λόγω παραδοτέο θα παραδοθεί στην ΚΑΘ Α.Ε. μετά τη διοργάνωση της εκδήλωσης, ενώ υλικό της θα συμπεριληφθεί στην επόμενη αναφορά προόδου, εφόσον έχει προηγηθεί η παραλαβή του παραδοτέου.

Επιπροσθέτως, η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης έλαβε το Πιστοποιητικό Δαπανών για το αίτημα για την 2<sup>η</sup> πιστοποίηση δαπανών, η οποία υποβλήθηκε μέσω MIS και η επαλήθευση της οποίας έγινε στις 13 Φεβρουαρίου 2019 για το ποσό των 47.603,06€. Επίσης η ΚΑΘ Α.Ε., έστειλε το 3<sup>ο</sup> αίτημα για πιστοποίηση δαπανών ύψους 22.990,46€ μέσω του συστήματος MIS, και το οποίο έχει επαληθευτεί από τον εξωτερικό ελεγκτή από τις 13 Μαρτίου 2019.

Παράλληλα, η ΚΑΘ Α.Ε. ως Επικεφαλής Εταίρος, έδωσε στην Κοινή Γραμματεία, μετά από επικοινωνία με τους εταίρους, πληροφορία για τα ποσά που εκτιμάται ότι θα μείνουν ως αδιάθετα, και τα οποία είναι τα εξής:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.	24.185,00€
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	4.080,00€
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΙΝΟ	2.230,00€
ACTIVE YOUTHS	2.267,00€

Σχετικά με τα αιτήματα κατανομών, η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε., ζήτησε και έλαβε το ποσό των 34.376,25€.

Τέλος πρέπει να συμπεριληφθεί στις ενέργειες της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, η συμμετοχή εκπροσώπων της στη 3<sup>η</sup> συνάντηση του έργου που πραγματοποιήθηκε στο Βορίνο στις 18 Μαρτίου 2019 και η οποία διοργανώθηκε από τον εταίρο 4 (Active Youths) του έργου.

Να επισημανθεί ότι η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης το επόμενο χρονικό διάστημα έχει ως προτεραιότητα να παρακολουθεί τις συμβάσεις με τους αναδόχους της καθώς επίσης και να ελέγχει την ποιότητα των παραδοτέων που παραλαμβάνει, δεδομένου του γεγονότος ότι έχει συμβασιοποιήσει το 100% του προϋπολογισμού της.

## 2.2 Τεχνόπολις – Διεθνές Ινστιτούτο Εκπαίδευσης

Ο Εταίρος 2 – Τεχνόπολις Διεθνές Ινστιτούτο Εκπαίδευσης, έχει συμβασιοποιήσει έως τώρα τις ακόλουθες δράσεις:

### **Κατηγορία Δαπάνης: Προσωπικό**

3.2.1 Διεξαγωγή δευτεροβάθμιας αξιολόγησης της εκτίμησης ενός εξωτερικού συνεργάτη για ανεύρεση πιθανών κοινωνικών εταίρων και επικοινωνία με τους πιθανούς κοινωνικούς εταίρους προκειμένου να ανιχνευθεί η δυνατότητα συνεργασίας στη διάρκεια μιας πιλοτικής περιόδου από τη λειτουργία της ΜΚΟ.

3.2.2. Προετοιμασία των δομημένων ερωτηματολογίων για τις συνεντεύξεις (αναγνώριση των απαιτούμενων πληροφοριών και δεδομένων και την δόμηση ερωτήσεων) καταχώρηση αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων σε αρχείο τύπου excel και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης που θα παραχθούν από τον εξωτερικό συνεργάτη (Διαμόρφωση τελικού κειμένου παραδοτέου)

3.2.3. Ανάπτυξη γενικών κανόνων και μεθοδολογίας για το σχέδιο διανομής τροφίμων (ανάπτυξη οδηγιών καλών πρακτικών, διαδικασίες προτυποποίησης, σχέδιο και εποπτεία μηχανισμού παρακολούθησης παραπόνων, κλπ)

3.2.4. Επικοινωνία με τους κοινωνικούς εταίρους στη διασυνοριακή περιοχή (διοργάνωση των συναντήσεων για την παρουσίαση των στόχων, των λειτουργιών και της συμμετοχής της ΜΚΟ στη



βοήθεια των ευπαθών ομάδων πληθυσμού, διατήρηση ενός σημείου επαφής/γραφείου επικοινωνίας, κλπ) και διαχείριση κάθε είδους εργασίας στα πλαίσια της διοικητικής υποστήριξης.

3.2.5 Συμμετοχή στη διαμόρφωση των απαιτήσεων για την εξαγωγή αποτελεσμάτων από την πλατφόρμα, του περιεχομένου της πλατφόρμας και συμμετοχή στην αξιολόγηση της λειτουργίας της.

### **Κατηγορία Δαπάνης: Εξωτερική Εμπειρογνομοσύνη**

1.2.2 Διαχείριση έργου και συντονισμός

2.2.4 Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου Κλεισίματος

3.2.1 Αξιολόγηση και επιλογή των κοινωνικών εταίρων

3.2.2 Χαρτογράφηση των αναγκών των κοινωνικών εταίρων σε τρόφιμα

3.2.3 Δημιουργία πλάνου διανομής στους κοινωνικούς εταίρους

3.2.4 Δημιουργία συνεργασίας με Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς

3.2.5 Συνεισφορά στην ανάπτυξη της πλατφόρμας «Food Angels»

6.2.1 Διοργάνωση στρογγυλής τραπέζης

6.2.3 Βραβεία συνεισφοράς στη δράση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Από τις ανωτέρω δράσεις οι έχουν ολοκληρωθεί από την κατηγορία δαπάνης προσωπικού όλες και από την κατηγορία δαπάνης εξωτερικός συνεργάτης οι εξής:

1.2.2 Διαχείριση έργου και συντονισμός (1<sup>η</sup> και 2<sup>η</sup> αναφορά προόδου)

2.2.4 Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου Κλεισίματος

3.2.1 Αξιολόγηση και επιλογή των κοινωνικών εταίρων

3.2.2 Χαρτογράφηση των αναγκών των κοινωνικών εταίρων σε τρόφιμα

3.2.3 Δημιουργία πλάνου διανομής στους κοινωνικούς εταίρους

Η σύμβαση για τα παραδοτέα 1.2.2, 2.2.4, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 6.2.1 και 6.2.3 υπογράφηκε τον Φεβρουάριο του 2018. Επίσης, τον Μάρτιο του 2018 υπεγράφη η αντίστοιχη σύμβαση για τα παραδοτέα: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 και 3.2.5.

Η υπογραφή της σύμβασης για τα παραδοτέα 4.2.3 και 5.2.4 θα γίνει έως τις αρχές Μαΐου 2019, ενώ οι ίδιες δράσεις για τις δαπάνες προσωπικού έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί (μέσα Μαρτίου 2019). Παράλληλα, έως τα τέλη Μαΐου 2019 θα υπογραφεί η σύμβαση για το παραδοτέο 2.2.2.

Σχετικά με τις πληρωμές και τις πιστοποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Εταίρο 2 – Τεχνόπολις Διεθνές Ινστιτούτο Εκπαίδευσης:

Έχει σταλεί το 1<sup>ο</sup> αίτημα για πιστοποίηση δαπανών ύψους 22.307,08 ευρώ, μέσω του συστήματος MIS τον Δεκέμβριο του 2018, και ο εκλεκτής – επαληθευτής ορίστηκε τον Φεβρουάριο του 2019, στον οποίο στάλθηκαν στα τέλη του προηγούμενου μήνα συμπληρωματικό δικαιολογητικά και αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης μέσα Μάιου 2019.

Ο Εταίρος 2 στις 19 Απριλίου 2019, διοργανώνει Κοινή Στρογγυλή Τράπεζα (Παραδοτέο 6.2.1), στην οποία προσκλήθηκαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο «Social Plate».

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης ο Εταίρος 2 προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα να συμμετέχει για να ενημερωθεί, να δικτυωθεί και να ανταλλάξει εμπειρίες με τους κοινωνικούς εταίρους που συμμετέχουν ήδη στην ΑΜΚΕ με την επωνυμία «Κοινωνική Επισιτιστική Επωνυμία» που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου “Social Plate”. Η Στρογγυλή Τράπεζα στο πλαίσιο αυτής της δράσης στοχεύει στη συγκέντρωση εκπροσώπων φορέων από διαφορετικούς κλάδους με σκοπό την πολλαπλασιαστική δράση του έργου πέραν των ορίων έκτασης και χρόνου του προγράμματος συγχρηματοδότησης. Στοχεύει λοιπόν στη βιωσιμότητα της ΑΜΚΕ και του έργου που αυτή προσφέρει στην παρούσα σε περισσότερες περιοχές.

Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν ο Πρόεδρος της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. Χαμπίδης Δημήτριος και ο Συντονιστής της Κοινής Γραμματείας CP INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 κος Δημήτριος Παπαθανασίου.

Ομιλητές στην Στρογγυλή Τράπεζα θα είναι εκπρόσωποι των εταίρων του έργου από την Ελλάδα. Η κα Δεμερτζή Κατερίνα, εκ μέρους της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. θα παρουσιάσει μία σύντομη επισκόπηση του έργου Social Plate. Στη συνέχεια, η κα Γκιολδέλη Κυριακή, εκπρόσωπος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας (ΑΜΚΕ) που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου θα παρουσιάσει με τη σειρά της το έργο της ΑΜΚΕ καθώς και την διαδικτυακή πλατφόρμα “Food Angels”. Η κα Κότσαλη Κυριακή, από το Διεθνές Ινστιτούτο Εκπαίδευσης-Τεχνόπολις θα παρουσιάσει το ρόλο της Στρογγυλής Τράπεζας «Κοινής Πολιτικής» και θα καλέσει τους συμμετέχοντες να συνεισφέρουν ενεργά στη συζήτηση.

Η Στρογγυλή Τράπεζα θα είναι διαχωρισμένη σε δύο ομάδες. Από τη μία οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων της ΑΜΚΕ, οι οποίοι θα περιγράψουν την εμπειρία τους από τη συμμετοχή σε αυτήν και από τη χρήση της πλατφόρμας Food Angels. Από την άλλη οι εκπρόσωποι φορέων μη συμμετέχοντες στη δράση του Social Plate, οι οποίοι θα συνεισφέρουν με δικές τους προτάσεις από προηγούμενες εμπειρίες και γνώση σε παρόμοιες δράσεις με σκοπό την βελτίωση και την επέκταση του έργου της ΑΜΚΕ.

Τέλος πρέπει να συμπεριληφθεί στις ενέργειες της Τεχνόπολις – Διεθνές Ινστιτούτο Εκπαίδευσης, η συμμετοχή εκπροσώπων της στη 3<sup>η</sup> συνάντηση του έργου που πραγματοποιήθηκε στο Βορίνο στις 18 Μαρτίου 2019 και η οποία διοργανώθηκε από τον εταίρο 4 (Active Youths) του έργου.

### 2.3 Δήμος Borino

Ο Εταίρος 3 - Δήμος Borino, έχει συμβασιοποιήσει έως τώρα τις ακόλουθες δράσεις:

- Παραδοτέο 1.3.2 – Διαχείριση και Συντονισμός του έργου
- Παραδοτέο 2.3.1 – Πλάνο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για την βουλγαρική πλευρά
- Παραδοτέο 4.3.1 – Δημιουργία Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (Παράδοση του εξοπλισμού και στελέχωση του γραφείου με δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες)

Οι παρακάτω δράσεις βρίσκονται σε διαδικασία συμβασιοποίησης μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας:

- Παραδοτέα 3.3.1, 3.3.2 και 3.3.3
- Παραδοτέα 5.3.2 και 5.3.3 για τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία έως τέλη Απριλίου 2019.

Αναφορικά με την υλοποίηση του έργου ο Εταίρος 3 έχει ολοκληρώσει τα ακόλουθα:

- ❖ Ίδρυση κοινωνικής επιχείρησης που ιδρύθηκε στην οποία επικεφαλής ορίστηκε ο Δήμαρχος του Βορίνο (Παραδοτέο 4.3.1).
- ❖ Αποστολή input στον Επικεφαλής Εταίρο σχετικά με το Παραδοτέο 2.3.1 – Πλάνο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για την βουλγαρική πλευρά
- ❖ Υπογραφή σύμβασης με διοικητικό προσωπικό 2 ατόμων για το γραφείο της κοινωνικής επιχείρησης (Παραδοτέο 4.3.1).

Είναι αξιοσημείωτο, σχετικά με την λειτουργία της κοινωνικής επιχείρησης, το γεγονός ότι ο Εταίρος 3 υπέγραψε σύμβαση με παραγωγούς με σκοπό την προμήθεια της κοινωνικής επιχείρησης με τρόφιμα – γεωργικά προϊόντα. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι ο Εταίρος 3 έχει κάνει ενέργειες με σκοπό η κοινωνική επιχείρηση για γίνει εταίρος της επίσημης "τράπεζας τροφίμων" που λειτουργεί στην Βουλγαρία.

Σχετικά με τις πληρωμές και τις πιστοποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Εταίρο 3 – Δήμο Borino:

- Ο Δήμος Borino έχει πραγματοποιήσει ως τώρα πληρωμές ύψους 12.775,20 €, ποσό το οποίο στάλθηκε για πιστοποίηση στο πρώτο επίπεδο ελέγχου της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος.
- Οι προαναφερθείσες δαπάνες υποβλήθηκαν προς επαλήθευση μέσω του MIS συστήματος τον Ιανουάριο του 2019 και πιστοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2019.
- Παράλληλα, ο Εταίρος 3 προετοιμάζει το δεύτερο αίτημα για πιστοποίηση δαπανών που αναμένεται να είναι πάνω από 10.000,00€.

Τέλος πρέπει να συμπεριληφθεί στις ενέργειες του Δήμου Borino, η συμμετοχή εκπροσώπων του στην 3<sup>η</sup> συνάντηση του έργου που πραγματοποιήθηκε στο Borino στις 18 Μαρτίου 2019 και η οποία διοργανώθηκε από τον εταίρο 4 (Active Youths) του έργου.

## 2.4 Active Youths

Ο Εταίρος 4 – Active Youths, έχει συμβασιοποιήσει έως τώρα τις ακόλουθες δράσεις:

- Παραδοτέο 1.4.2 - Διαχείριση και Συντονισμός του έργου.
- Παραδοτέο 2.4.3 - Παραγωγή υλικού επικοινωνίας, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων.
- Παραδοτέο 4.4.2 – Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία θερμοκοιτίδας για startups
- Τα Παραδοτέο 2.4.4 και Παραδοτέο 6.4.1 θα συμβασιοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφορών.
- Το Παραδοτέο 5.4.2 βρίσκεται σε διαδικασία υποβολής προσφορών προκειμένου να συμβασιοποιηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλη Απριλίου 2019.

- Η σύμβαση για το Παραδοτέο 5.4.1 αναμένεται να υπογραφεί τέλη Μαΐου 2019.

Αναφορικά με την υλοποίηση του έργου ο Εταίρος 4 έχει ολοκληρώσει τα ακόλουθα:

- ❖ Έχει γίνει εγκατάσταση του γραφείου - θερμοκοιτίδας
- ❖ Η θερμοκοιτίδα έχει εξοπλιστεί πλήρως
- ❖ Το Παραδοτέο 2.4.2 - Παραγωγή του υλικού επικοινωνίας βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας
- ❖ Το Παραδοτέο 2.4.3 – Δράσεις δημοσιότητας και προώθησης στα ΜΜΕ έχει ολοκληρωθεί.
- ❖ Παραδοτέο 1.4.3 – Διοργάνωση 3<sup>ης</sup> συνάντησης του έργου στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων του έργου

Σχετικά με τις πληρωμές και τις πιστοποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Εταίρο 4 – Active Youths:

- Η Active Youths έχει πραγματοποιήσει συνολικά δαπάνες 4.500,00 € στο πλαίσιο του έργου «Social Plate».
- Μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα ο Εταίρος 4 θα πληρώσει το Παραδοτέο 2.4.2
- Το προαναφερθέν ποσό εκτιμάται ότι θα σταλεί για πιστοποίηση τον Απρίλιο του 2019 στο πρώτο επίπεδο ελέγχου της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος.
- Οι προαναφερθείσες δαπάνες υποβλήθηκαν προς επαλήθευση μέσω του MIS συστήματος
- Παράλληλα, ο Εταίρος 4 προετοιμάζει το δεύτερο αίτημα για πιστοποίηση δαπανών που αναμένεται να είναι πάνω από 8.000,00€.

### **3. Προβλήματα και τροποποιήσεις κατά την υλοποίηση του έργου «SOCIAL PLATE»**

Όπως καταγράφηκε στην προηγούμενη αναφορά προόδου, ο Εταίρος 3 - Δήμος Borino θα αιτηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα νέα τροποποίηση σχετικά με τον προϋπολογισμό των καταψυκτών-ψυγείων που θα εξοπλίσουν το γραφείο. Λεπτομερές αίτημα θα σταλεί από τον εταίρο 3 στον

Επικεφαλής Εταίρο, το οποίο θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Εταίρου 3.

#### 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Στο παράρτημα παρατίθενται τα παρακάτω οριστικοποιημένα εγκεκριμένα αρχεία με την εξής σειρά:

- Έγγραφα του αιτήματος της 3<sup>ης</sup> πιστοποίησης δαπανών του Επικεφαλής Εταίρου
- Πιστοποιητικό 2<sup>ου</sup> και 3<sup>ου</sup> αιτήματος πιστοποίησης δαπανών του Επικεφαλής Εταίρου
- Υλικό της 3<sup>ης</sup> συνάντησης του έργου «SOCIAL PLATE»

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ